



Oggetto: Relazione dettagliata progetto "Aule Più pulite"

L'Associazione Genitori Quintino di Vona insieme al Comitato Genitori Tito Spери, in accordo con la Dirigenza Scolastica, nei primi mesi dell'anno ha lavorato per la realizzazione di un progetto di cura dei locali scolastici consistente nella tinteggiatura delle aule dell'Istituto.

Durante la seduta del Consiglio di Istituto del 4.02.2015 è stato costituito un gruppo di lavoro per regolamentare l'esecuzione dei lavori di imbiancatura delle 51 aule dell'Istituto e per valutare: costi del materiale, stipula di un'assicurazione per l'esecuzione dei lavori, possibilità di copertura finanziaria da parte del Comune di Milano e scelta del colore.

Il progetto "Aule Pulite" ha previsto le attività di imbiancatura nei giorni 1, 2 e 3 maggio da parte dei volontari (genitori degli alunni dell'Istituto e in alcuni casi fratelli maggiorenni).

Il Comune di Milano, Settore scuole paritarie, ufficio edilizia scolastica, interpellato dalla Dirigenza Scolastica, ha aderito al progetto inviando nei giorni precedenti l'imbiancatura una ditta edile per i ripristini murari più consistenti e fornendoci il materiale per l'imbiancatura (fissativo, idropittura, smalto).

A carico dell'Associazione, oltre il reperimento della manodopera dei volontari, sono rimaste le spese per le attrezzature per le operazioni di stuccatura, protezione, imbiancatura e pulizia delle aule.

Il coinvolgimento dei volontari è passato attraverso i rappresentanti di classe che sono stati preventivamente informati dell'iniziativa. Attraverso

la scuola sono stati distribuiti alle famiglie degli alunni volantini di richiesta di adesione al progetto (all. 1 e 2)

Attraverso la scuola a metà marzo era già stato raccolto un discreto numero di volontari sia per le elementari che per le medie. Qualora, in tale data, non ci fosse stato un adeguato numero di volontari l'iniziativa non sarebbe stata portata avanti, ma così non è stato.

A metà aprile si è tenuto nell'auditorium della scuola, l'incontro con volontari per illustrare il progetto nei dettagli (all. 3 e 4)

Tutte le aule sono state censite e per ogni aula sono state segnate attrezzature, dotazioni e eventuali criticità (i ripristini murari da segnalare alla ditta inviata dal Comune di Milano) o le piccole crepe da gestire con materiali specifici (consolidante) durante l'imbiancatura.

Dal 20 aprile, nei pomeriggi, sono iniziati gli interventi di ripristino murario nelle aule segnalate durante il censimento.

Alla scuola elementare le operazioni di imbiancatura delle 15 aule sono state eseguite tutte nei tre giorni del ponte del 1° maggio, alla scuola media le operazioni per la rimessa a nuovo delle 36 aule sono state anticipate di un giorno per la fase di preparazione che è partita il pomeriggio di giovedì 30 aprile e le ultime 6 aule del terzo piano sono state ultimate nei giorni di venerdì 8 e sabato 9 maggio (all. 5).

L'iniziativa ha riscontrato una buona partecipazione dei genitori delle due scuole che, con grande entusiasmo, si sono spesi per la rimessa a nuovo delle aule dell'Istituto e non solo per la sistemazione dell'aula del proprio figlio. Hanno partecipato 150 volontari e le classi rimesse a nuovo sono occupate da circa 850 studenti alle medie e 300 alle elementari.

Milano, lì 1-2-2016

Laura Coletta
Presidente
Associazione Genitori
ASSOCIAZIONE GENITORI
ISTITUTO COMPR. DIVONA - SPERI
SCUOLA MEDIA DIVONA
C.F. 97277380156